
附件2
[bookmark: _GoBack]风电、光伏发电项目拟调整情况统计表    单位：万千瓦
	序号
	市
	县
	项目名称
	项目单位
	风电规模
	光伏规模
	拟处置意见

	1
	石家庄市
	平山县
	平山县100MW市场化光伏发电项目
	河北西柏坡发电有限责任公司
	
	10
	并网时限延期至2025年9月30日

	2
	石家庄市
	井陉县
	国家电投井陉200MW光伏发电项目
	电投井陉新能源发电有限公司
	
	20
	并网时限延期至2025年12月31日

	3
	承德市
	隆化县
	隆化县风氢储多能利用项目
	隆化达信新能源有限公司
	15
	
	并网时限延期至2025年12月31日

	4
	承德市
	围场县
	华润围场西龙头200MW风电项目
	华润新能源（木兰围场）风能有限公司
	20
	
	并网时限延期至2025年12月31日

	5
	承德市
	围场县
	围场县清洁能源基地项目（一期三峡电能100MW风电项目）
	承德长电新能源科技有限公司
	10
	
	并网时限延期至2025年12月31日

	6
	张家口市
	尚义县
	中电建尚义光伏与乡村振兴创新融合项目
	电建三零六零（北京）新能源有限公司
	
	10
	并网时限延期至2025年6月30日

	7
	张家口市
	尚义县
	张家口异质结高效太阳能光伏电池应用示范项目（二期180MW）
	尚义县源升电力有限责任公司
	
	18
	并网时限延期至2025年6月30日

	8
	张家口市
	尚义县
	张家口异质结高效太阳能光伏电池应用20万千瓦示范项目（七期）
	国投电力控股股份有限公司
	
	20
	并网时限延期至2025年6月30日

	9
	张家口市
	尚义县
	张家口异质结高效太阳能光伏电池应用20万千瓦示范项目（八期）
	尚义县金阳新能源科技有限公司
	
	20
	并网时限延期至2025年6月30日

	10
	张家口市
	尚义县
	张家口异质结高效太阳能光伏电池应用20万千瓦示范项目（六期）
	河北交投德耀能源有限公司
	
	20
	并网时限延期至2025年6月30日

	11
	张家口市
	张北县
	张北农光互补光伏-光热-蓄热供暖示范项目配套50MW风电项目
	张北祺源新能源开发有限公司
	5
	
	并网时限延期至2025年12月31日

	12
	张家口市
	张北县
	“源网荷储一体化”碳中和示范项目-张北20万千瓦光伏项目
	张北县恒电铭瑞新能源开发有限公司
	
	20
	并网时限延期至2025年6月30日

	13
	张家口市
	赤城县
	赤城风储一体化创新示范工程项目
	河北交投德晖能源有限公司
	20
	
	并网时限延期至2025年6月30日

	14
	张家口市
	蔚县
	蔚县西水泉风电项目
	蔚县新天风能有限公司
	8.8
	
	并网时限延期至2025年6月30日

	15
	张家口市
	蔚县
	蔚县青崖子风电项目
	蔚县新天风能有限公司
	5.2
	
	并网时限延期至2025年6月30日

	16
	张家口市
	怀安县
	怀安县风光储一体化项目
	中能建投怀安新能源有限公司 
	20
	
	并网时限延期至2025年6月30日

	17
	张家口市
	怀安县
	风光火储一体化+荒山治理综合能源示范项目风电项目
	国电电力怀安新能源开发有限公司
	10
	
	并网时限延期至2025年12月31日

	18
	张家口市
	怀安县
	赋能怀安生态治理综合能源示范项目
	怀安巨人新能源科技有限公司 
	15
	8
	并网时限延期至2025年6月30日

	19
	张家口市
	怀安县
	中节能怀安风电项目
	中节能(河北)风力发电有限公司
	10
	
	并网时限延期至洋河220千伏变电站投产后一个月内并网

	20
	张家口市
	怀安县
	风光储一体化智能化清洁能源示范项目
	怀安正润新能源发电有限公司
	10
	10
	并网时限延期至洋河220千伏变电站投产后一个月内并网

	21
	张家口市
	阳原县
	阳原县东城镇三马坊光伏平价上网项目
	华北清能阳原新能源有限公司
	
	10
	并网时限延期至阳原220千伏变电站、蔚县500kV变电站投产后一个月内并网

	22
	张家口市
	阳原县
	华能阳原50兆瓦光伏平价上网试点项目
	华能阳原清洁能源有限责任公司
	
	5
	并网时限延期至阳原220千伏变电站、蔚县500kV变电站投产后一个月内并网

	23
	张家口市
	阳原县
	张家口市阳原县洁源风储输绿色生态新能源项目
	阳原蕴能新能源有限公司
	10
	
	并网时限延期至阳原220千伏变电站、蔚县500kV变电站投产后一个月内并网

	24
	张家口市
	阳原县
	华能新能源阳原风电光伏+生物质热电联产项目
	华能阳原新能源科技有限公司
	10
	10
	并网时限延期至阳原220千伏变电站、蔚县500kV变电站投产后一个月内并网

	25
	张家口市
	阳原县
	国能国华阳原农光互补综合智慧能源项目
	国能远景（张家口）新能源有限公司
	
	5
	并网时限延期至阳原220千伏变电站、蔚县500kV变电站投产后一个月内并网

	26
	张家口市
	阳原县
	国家电投阳原县牧光储综合智慧能源项目
	国家电投集团河北电力有限公司
	
	20
	并网时限延期至阳原220千伏变电站、蔚县500kV变电站投产后一个月内并网

	27
	张家口市
	阳原县
	三一重能阳原风力发电项目
	阳原湘能风力发电有限公司
	10
	
	并网时限延期至阳原220千伏变电站、蔚县500kV变电站投产后一个月内并网

	28
	张家口市
	阳原县
	天润阳原光储氢产业多能利用项目
	上海富鸿新能源科技有限公司
	
	5
	并网时限延期至阳原220千伏变电站、蔚县500kV变电站投产后一个月内并网

	29
	张家口市
	宣化区
	张家口发电厂灰场生态综合治理100MW光伏发电项目
	大唐中合（张家口市宣化区）能源有限公司
	
	10
	并网时限延期至2025年6月30日

	30
	张家口市
	宣化区
	宣化区春光乡曹家庄村光伏平价上网示范项目
	中国华能集团公司河北分公司
	
	10
	转为储备类项目

	31
	张家口市
	怀来县
	大唐青灰岭风电扩建项目
	大唐怀来新能源有限公司
	5
	
	并网时限延期至2025年6月30日

	32
	秦皇岛市
	昌黎县
	华能昌黎光伏发电项目
	华能昌黎太阳能发电有限公司
	
	8
	建设规模调减为1.9万千瓦

	33
	保定市
	满城区
	满城区200兆瓦光伏发电项目
	保定慧群新能源科技有限公司
	
	20
	并网时限延期至2025年12月31日

	34
	保定市
	唐县
	保定唐县罗庄100MW光伏项目
	京伏（唐县）新能源开发有限公司
	
	10
	并网时限延期至2025年12月31日

	35
	保定市
	唐县
	保定市唐县200MW光伏+储能发电项目
	唐县顺阳新能源科技有限公司
	
	20
	并网时限延期至2025年12月31日

	36
	保定市
	唐县
	唐县十八渡200MW林光互补发电项目
	唐县氢阳新能源开发有限公司
	
	20
	并网时限延期至2025年12月31日

	37
	保定市
	阜平县
	阜平瑞能200兆瓦光伏发电项目
	阜平县瑞能新能源有限公司
	
	20
	并网时限延期至2025年12月31日

	38
	保定市
	涞源县
	英利智慧（保定）新能源科技有限公司涞源县100MW光伏电站项目
	英利智慧（保定）新能源科技有限公司
	
	10
	并网时限延期至2025年12月31日

	39
	衡水市
	深州市
	深州市辰时100兆瓦高效农光互补项目
	深州恒泰新能源科技有限公司
	
	10
	并网时限延期至2025年12月31日

	40
	衡水市
	深州市
	中南电力深州市兵曹100兆瓦农光互补项目
	中南电力深州工程有限责任公司
	
	10
	并网时限延期至2025年12月31日

	41
	衡水市
	深州市
	深州山河100兆瓦农光互补光伏发电项目
	深州山河新能源有限公司
	
	10
	并网时限延期至2025年12月31日

	42
	衡水市
	深州市
	河北深州唐奉镇100兆瓦农光互补项目
	深州深隆清洁能源有限公司
	
	10
	并网时限延期至2025年12月31日

	合计
	184
	379
	/




