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到期风电光伏项目拟调整情况统计表
        单位：万千瓦
	序号
	市
	县
	项目名称
	项目单位
	风电规模
	光伏规模
	拟处置意见

	合计
	275.55
	63.3
	

	1
	石家庄市
	深泽县
	深泽县白庄乡50MW风电项目
	石家庄昭派新能源科技有限公司
	5
	
	并网时限延期至2026年5月30日

	2
	石家庄市
	赵县
	赵县国辉250MW风力电发电示范项目
	赵县国隆能源科技有限公司
	25
	
	并网时限延期至2026年12月31日

	3
	石家庄市
	井陉县
	国家电投井陉200MW光伏发电项目
	电投井陉新能源发电有限公司
	
	18.3
	建设规模调减为12.72万千瓦

	4
	承德市
	围场县
	交投晟德围场200MW风电储能项目
	围场满族蒙古族自治县德恒新能源科技有限公司
	20
	0
	并网时限延期至2026年12月31日

	5
	张家口市
	张北县
	张北启达100MW风电项目
	张北启达新能源有限公司
	10
	
	并网时限延期至2026年12月31日

	6
	张家口市
	张北县
	张北艾郎50MW风电项目
	张北艾郎可再生能源有限公司
	5
	
	并网时限延期至2026年12月31日

	7
	张家口市
	张北县
	中都100MW新能源发电项目
	张北中都新能源有限公司
	10
	
	并网时限延期至2026年12月31日

	8
	张家口市
	阳原县
	蔚县电厂基地（二期）项目（大唐建投阳原20万千瓦光伏项目）
	大唐建投阳原新能源有限公司
	
	20
	并网时限延期至2026年12月31日

	9
	张家口市
	怀来县
	涿风发电怀来县5万千瓦风力发电项目
	张家口涿风发电有限公司
	5
	
	并网时限延期至2026年12月31日

	10
	张家口市
	宣化区
	张家口宣化区80MW风储综合智慧能源项目
	张家口市宣化区硕垣新能源有限公司
	8
	
	并网时限延期至2026年12月31日

	11
	张家口市
	赤城县
	深能赤城15.5MW分散式风电项目
	深能北方赤城新能源开发有限公司
	1.55
	
	并网时限延期至2026年12月31日

	12
	秦皇岛市
	抚宁区
	志昂公司50MW集中式风电项目
	秦皇岛志昂新能源科技有限公司
	5
	
	并网时限延期至2026年6月30日

	13
	唐山市
	滦南县
	河北唐山市滦南县嘴东虾场100MW渔光互补保障性光伏项目
	中电智慧（唐山）综合能源有限公司
	
	10
	并网时限延期至2026年12月31日

	14
	保定市
	博野县
	华能博野100兆瓦风电项目
	华能博野县绿色能源有限公司
	9
	
	并网时限延期至2026年9月30日

	15
	保定市
	博野县
	国家电投博野10万千瓦风电项目
	博野县轻源新能源科技有限公司
	10
	
	并网时限延期至2026年9月30日

	16
	保定市
	安国市
	华能安国100MW生态友好型风电示范项目
	华能安国绿色能源有限公司
	10
	
	并网时限延期至2026年9月30日

	17
	沧州市
	河间市
	鸿信沧州河间市7万千瓦保障性并网风电项目
	鸿信沧州新能源股份有限公司
	7
	
	并网时限延期至2026年3月31日

	18
	沧州市
	渤海新区黄骅市
	京能胜科黄骅市南大港80MW风电项目
	京能胜科（沧州）能源有限公司
	8
	
	并网时限延期至2026年6月30日

	19
	沧州市
	渤海新区黄骅市
	国能河北黄骅200MW风电项目
	国勤黄骅新能源发展有限公司
	20
	
	并网时限延期至2026年6月30日

	20
	邢台市
	清河县
	清河县超康300MW风力发电项目
(150MW)
	超康投资有限公司
	15
	
	并网时限延期至2026年9月30日

	21
	邢台市
	新河县
	新河县国瑞300MW风力发电示范项目
	新河县国瑞新能源科技有限公司
	10
	
	并网时限延期至2026年9月30日

	22
	邢台市
	新河县
	新河县国华合创20万千瓦(一期10万千瓦)风力发电项目
	新河县创能新能源科技有限公司
	10
	
	并网时限延期至2026年9月30日

	23
	邢台市
	临城县
	中电建临城100MW光伏发电项目
	中电建新能源集团有限公司
	
	10
	并网时限延期至2026年9月30日

	24
	邢台市
	威县
	中核威县300兆瓦风电发电项目
	中核汇能有限公司
	5
	
	并网时限延期至2026年9月30日

	25
	邢台市
	威县
	威县300兆瓦集中式风电项目
	邢台顶科新能源科技有限责任公司
	5
	
	并网时限延期至2026年9月30日

	26
	邢台市
	威县
	国电投威县第什营镇70MW光伏项目
	鲁创能源（威县）有限公司
	
	5
	并网时限延期至2026年9月30日

	27
	邢台市
	隆尧县
	隆尧顺玉300MW风力发电示范项目
	隆尧县顺玉能源有限公司
	10
	
	并网时限延期至2026年9月30日

	28
	邢台市
	隆尧县
	隆尧顺泰300MW风力发电示范项目
	隆尧县顺泰能源有限公司
	10
	
	并网时限延期至2026年9月30日

	29
	邢台市
	宁晋县
	润崧宁晋风电发储一体化项目
	宁晋县晋风润崧新能源有限公司
	30
	
	并网时限延期至2026年9月30日

	30
	邢台市
	南宫市
	北京航天中源南宫300MW(二期200MW）风力发电示范项目
	南宫市国辉新能源科技有限公司
	12
	
	并网时限延期至2026年9月30日

	31
	邢台市
	南宫市
	水发华夏南宫200MW风力发电项目(一期100MW)
	水发南宫新能源有限公司
	10
	
	并网时限延期至2026年9月30日



